



Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Sair do Sistema  
08/08/2023 09:30 - v.3.9.7-b9836662

## Projeto Básico / Termo de Referência

22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária

Convênio 927253/2022

# DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.613.527/0001-70 - MUNICIPIO DE COLORADO

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

### Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

#### Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS INICIAIS	—	1	REFORMA DE FEIRA LIVRE PARA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	1
2	COBERTURA	—	1	REFORMA DE FEIRA LIVRE PARA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	1
3	ALVENARIAS	—	1	REFORMA DE FEIRA LIVRE PARA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	1
4	REVESTIMENTO PAREDES E REBOCOS	—	1	REFORMA DE FEIRA LIVRE PARA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	2

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
5	PISO	—	1	REFORMA DE FEIRA LIVRE PARA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	2
6	ESQUADRIAS	—	1	REFORMA DE FEIRA LIVRE PARA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	3
7	PINTURA	—	1	REFORMA DE FEIRA LIVRE PARA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	3
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	—	1	REFORMA DE FEIRA LIVRE PARA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	2
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	—	1	REFORMA DE FEIRA LIVRE PARA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	2
10	CALÇADAS	—	1	REFORMA DE FEIRA LIVRE PARA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	3
11	SERVIÇOS FINAIS	—	1	REFORMA DE FEIRA LIVRE PARA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	3

### Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	49,42%	R\$ 127.078,85	49,42%	R\$ 127.078,85
2	32,24%	R\$ 82.902,87	81,66%	R\$ 209.981,72
3	18,34%	R\$ 47.173,47	100,00%	R\$ 257.155,19